



Genomförandebeskrivning

| | |
|----------------------------|---|
| Organisatoriska frågor | Detaljplanen ska handläggas med s k normalt förfarande dvs med både samrådsremiss och utställning. Planen har inte föregåtts av något programskede. Avsikten är att den här planen ska vara långsiktig och detta motiverar valet av den längsta genomförandetiden, som är 15 (femton) år. |
| Tidplan | Antagandet beräknas ske hösten 2010. |
| Huvudman | Kommunen är huvudman för "lokalgata" och "natur" inom området. Enligt underliggande och anslutande detaljplan (lagakraft 1996-10-10) är Vägverket huvudman för "Gata som ingår i huvudnätet". Trafikverket (tid Vägverket) bör vara huvudman för motsvarande område även i denna plan. |
| Fastighetsrättsliga frågor | Fastighetsreglering ska ske med förrättning enligt Fastighetsbildningslagen. U-området ska säkerställas enligt Ledningsrättslagen. Ledningsrätt prövas gemensamt med fastighetsbildningsåtgärd vid en förrättning. |
| Ekonomi | Kommunens utgifter består av ny- och ombyggnad samt av framtida underhåll av lokalgatan. Kommunens utgifter består därutöver av kostnader för råmark samt av upprättandet av denna detaljplan. Kommunen har full kostnadstäckning enligt upprättat avtal med Göteborg Energi. |
| Medverkande tjänstemän | Se under "planbeskrivning" |

Sävsjö 2010-10-01

Antagen 2010-10-18
Lagakraft 2010-11-15


Jan-Olof Olson